Detailed report

2020-01-01 - 2020-12-31

Total 119 h 22 min



| SC | | | |
|----------|---|-------------|--------------------|
| | OS1920-01 | 15:43-16:18 | |
| 03-04 Ta | area 8. Registrar información en el repositorio común de la asignatura | 0:39:01 | Angela Torcal93 |
| SC | OS1920-01 | 15:44-16:23 | |
| 03-04 Ta | area 10, haber completado el perfil (nombre, apellidos y fotografía) en la herramienta Piazza | 0:08:21 | Antonioescobar070 |
| SC | DS1920-01 | 16:24-16:33 | |
| 03-04 Ta | area 6. Realizar tracking de tiempo | 0:03:32 | Angela Torcal93 |
| SC | DS1920-01 | 16:34-16:38 | |
| 03-04 Ta | area 4 - Creación de issue | 0:22:05 | Juanfran Lainez 94 |
| SC | DS1920-01 | 18:30-18:52 | |
| 03-04 Fi | cha del trabajo a partir de la plantilla | 0:14:10 | Juanfran Lainez 94 |
| SC | DS1920-01 | 19:00-19:14 | |
| 03-09 Ta | area 4 | 1:16:18 | Antonioescobar070 |
| SC | OS1920-01 | 12:56-14:12 | |
| 03-09 Ta | area 3 | 2:01:02 | Antonioescobar070 |
| SC | OS1920-01 | 15:01-17:02 | |
| 03-09 Ta | area 7-Instalación de POSTMAN | 1:31:48 | Juanfran Lainez 94 |
| SC | OS1920-01 | 15:09-16:40 | |
| 03-09 Ta | area 5 | 1:49:37 | Angela Torcal93 |
| SC | OS1920-01 | 15:13-17:02 | |
| 03-09 Ta | area 1 - Creación de las issue para F02 | 0:44:22 | Juanfran Lainez 94 |
| SC | DS1920-01 | 16:40-17:25 | |
| 03-10 Ta | area 8 | 2:21:15 | Angela Torcal93 |
| SC | OS1920-01 | 14:48-17:10 | |
| 03-10 Ta | are opcional - Realizar Heroku | 1:01:13 | Juanfran Lainez 94 |
| SC | DS1920-01 | 20:31-21:33 | |
| 03-11 Ta | area 5 | 0:00:16 | Angela Torcal93 |
| SC | OS1920-01 | 18:31-18:31 | |
| 03-25 Ta | area 1 - Creación de issues y milestone | 1:18:49 | Juanfran Lainez 94 |
| SC | DS1920-01 | 10:54-12:13 | |
| 03-26 Ta | area 4 : Tener la menos 3 horas dedicadas | 3:43:40 | Antonioescobar070 |
| SC | OS1920-01 | 09:11-12:55 | |
| 03-26 Ta | area 3 - Tracking de tiempo en toggl | 1:57:11 | Juanfran Lainez 94 |
| SC | DS1920-01 | 10:58-12:55 | |
| 03-26 Ta | area 6. Tener un conjunto de pruebas de postman de la API. | 4:02:38 | Angela Torcal93 |
| SC | OS1920-01 | 11:04-15:06 | |

| 04-16 | Tarea 6. POSTMAN | 9:34:13 | Angela Torcal93 |
|-------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| | SOS1920-01 | 09:21-18:55 | |
| 04-16 | Tarea 1 | 4:11:18 | Antonioescobar070 |
| | SOS1920-01 | 19:03-23:14 | |
| 04-16 | Tarea 9 | 3:18:28 | Juanfran Lainez 94 |
| | SOS1920-01 | 19:03-22:21 | |
| 04-16 | (no description) | 0:00:00 | Antonioescobar070 |
| | (no project) | 21:22-21:22 | |
| 05-25 | D03 | 6:52:54 | Juanfran Lainez 94 |
| | SOS1920-01 | 10:06-16:59 | |
| 05-25 | Slack y Apis de compañeros | 1:30:48 | Angela Torcal93 |
| | SOS1920-01 | 10:20-11:51 | |
| 05-26 | Integrations D03 | 17:27:59 | Juanfran Lainez 94 |
| | SOS1920-01 | 16:58-10:26 | |
| 05-27 | Finishs Integraions D03 | 2:56:43 | Juanfran Lainez 94 |
| | SOS1920-01 | 10:26-13:23 | |
| 05-28 | Test- Travis | 4:05:33 | Juanfran Lainez 94 |
| | SOS1920-01 | 18:47-22:53 | |
| 05-29 | Integraciones de Apis | 12:40:00 | Angela Torcal93 |
| | SOS1920-01 | 08:01-20:41 | |
| 06-01 | Integraciones | 7:40:00 | Angela Torcal93 |
| | SOS1920-01 | 13:49-21:29 | |
| 06-02 | Travis y Heroku | 3:33:00 | Angela Torcal93 |
| | SOS1920-01 | 15:02-18:35 | |
| 06-03 | Integraciones de Apis | 9:41:00 | Angela Torcal93 |
| | SOS1920-01 | 12:13-21:54 | |
| 06-03 | D03 | 4:00:00 | Antonioescobar070 |
| | SOS1920-01 | 21:44-01:44 | |
| 06-03 | D03 integraciones | 2:00:00 | Antonioescobar070 |
| | SOS1920-01 | 21:44-23:44 | |
| 06-03 | D03 integraciones externas y css | 6:00:00 | Antonioescobar070 |
| | SOS1920-01 | 21:44-03:44 | |
| | | | |

Created with toggl.com